



BOLETÍN DE AVANCES N° 4

AFRICA '70

www.africa70.org



SIEMBRA DE ÁRBOLES DE MORINGA OLEIFERA

Una vez identificados los dos municipios en los que se iba a llevar a cabo la actividad y seleccionadas las familias interesadas, se procedió a la siembra en abril. A partir de mayo comenzó una larga fase de seguimiento de la germinación y, posteriormente, del crecimiento de las plantas.

En total, sembramos inicialmente 1.136 árboles en 568 hogares.

Todos los hogares recibieron un folleto explicativo en árabe sobre las características nutricionales de la Moringa y se les animó a utilizarla no sólo como decoración, sino también y sobre todo como alimento. Entre junio y julio, tuvimos que resembrar 243 árboles que no habían germinado.



Las siguientes cifras muestran el número final de árboles y beneficiarios en la Wilaya de Smara con una especificación para cada una de las dos dairas.

Tabla 1 - % definitiva de árboles vivos

DAIRA	N° árboles sembrados	N° árboles vivos	%
TIFARITI	566	490	86,57
FARSIA	570	465	81,58
TOTAL	1136	955	84,07

Para aumentar el número final de beneficiarios, que según el proyecto era de 800 (familias), también ampliamos la siembra a la Wilaya de Auserd, donde se sembraron 130 árboles adicionales para 65 familias que los solicitaron. En octubre y noviembre, recogimos los nombres de otras 100 familias en las que sembramos otros 200 árboles.

Desde el punto de vista técnico, la evaluación de los % de germinación y crecimiento (indicadores relacionados con el cuidado que las familias dieron a las plantas) fue muy satisfactoria, a pesar de la falta de suministro de agua a la que tuvieron que hacer frente las dos dairas de Smara durante el verano y del calor que superó los 43°C.



CREACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA/HORTÍCOLA GESTIONADAS POR MUJERES PARA EL AUTOCONSUMO Y LA VENTA



Continuó la formación a distancia de los 4 técnicos veterinarios formados por el Dr. Montella en mayo. El número total de personal formado es mayor de lo previsto, ya que los Médicos Veterinarios del Equipo de Diagnóstico, el Director de los Servicios Veterinarios, el técnico de laboratorio y el veterinario que trabaja en el centro avícola público de Hussein Tamek también participaron en las formaciones, lo que eleva a 11 el número total de personas formadas. Las peticiones periódicas de asesoramiento de los técnicos se atienden a través de un grupo de whatsapp que permite una comunicación rápida.

En octubre, para dar continuidad al curso de formación iniciado por la Dra. Montella, una veterinaria experta en patología aviar (Dra Maestrini) realizó una misión in situ y se centró en las buenas prácticas en el diagnóstico anatomopatológico.

Al final de las necropsias, se elaboró un informe resumido de los hallazgos anatomopatológicos, con fotos tomadas durante la necropsia. La redacción del informe fue un momento formativo importante para los técnicos saharauís, que debían acostumbrarse a sistematizar su trabajo y proporcionar a sus clientes diagnósticos escritos y bien fundamentados.

Entre octubre y noviembre se construyeron los gallineros previstos en 4 huertos preexistentes. A petición de las autoridades locales, las 4 estructuras se construyeron en la Wilaya de Dajla, por ser la que sufrió más daños en las inundaciones de septiembre. Cada grupo de mujeres ha recibido ya 4 gallinas ponedoras y 1 gallo.



EJECUCIÓN DE UN PLAN PERMANENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PERSONAL DIRECTIVO Y SANITARIO QUE TRABAJA EN EL CENTRO AVÍCOLA ESTATAL

Desde la misión sobre el terreno de mayo, el Dr. Montella ha estado en contacto permanente con el equipo directivo de la granja de cría estatal Hussein Tamek, que se pone en contacto con él cuando necesita apoyo técnico. En particular, en noviembre, con la llegada del nuevo grupo de pollitos, hubo contactos frecuentes para comprobar la calidad de las instalaciones, la limpieza, la homogeneidad del grupo y prestar apoyo para las primeras vacunaciones.



CREACIÓN DE UN NÚCLEO DE VETERINARIOS ESPECIALIZADOS EN DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO Y EPIDEMIOLÓGICO

La formación en diagnóstico anatomopatológico y epidemiología dirigida a 3 Médicos Veterinarios y 1 Técnico Veterinario Superior pertenecientes al MSP fue impartida por dos voluntarios expertos en Anatomía Patológica-Diagnóstico Veterinario, uno con más experiencia en necropsias (Dr. Barsi) y otra con más experiencia en apoyo al diagnóstico de laboratorio (Dra Idrizi). El número total de personal formado es mayor porque el Director de los Servicios Veterinarios, el técnico de laboratorio y el veterinario que trabaja en el centro avícola público de Hussein Tamek participaron en las formaciones, lo que eleva a 7 el número total de personas formadas.

Se realizó una primera formación en mayo y una segunda y última en octubre de 2024. Por lo que concierne el laboratorio veterinario, la misión de octubre se centró en el rediseño del espacio de trabajo y el uso de los materiales y reactivos suministrados.



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TÉRMINOS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS



Las obras realizadas entre octubre y noviembre son:


- Construcción de un nuevo cuarto de baño en la granja Hussein Tamek

- Renovación de un cuarto de baño en muy mal estado en el Ministerio de Cooperación (obra casi terminada, estamos esperando que el Ingeniero encargado de la supervisión de las obras realice la inspección final con el control de conformidad para proceder al pago).

Por último, este mes de diciembre organizaremos un importante evento de visibilidad al término de la actividad de plantación de árboles en la Wilaya de Smara; durante el evento, en presencia de la televisión, la radio y las autoridades locales, se premiará a las 8 coordinadoras que se encargaron de la actividad de seguimiento con gran entusiasmo y dedicación. Bajo su sugerencia, también hemos decidido premiar a las 8 familias, una de cada barrio, que mejor han cuidado los árboles.



Proyecto financiado por la Presidencia del Consejo de Ministros con cargo a la cuota Irpef del ocho por mil



Movimento Africa '70
Via Correggio 59, MONZA (MB)
Email: africa70@africa70.org
PEC: africa70@pec.it
Codice Fisc.: 80150050153

Seguici su:

Instagram
 Facebook
 Youtube